
Svømmeklubben Delfinen

Yonas, Mohamed & Lam

Link til Mohameds GitHub: https://github.com/moha3052 Link til Yonas' GitHub: https://github.com/YonasBenaddi Link til Lams GitHub: https://github.com/XuanLam-195

Link til TrelloBoard: https://trello.com/b/n5egDvVB/sv%C3%B8mmeklubben-delfinen

Domænemodel:



Informationstabel:

Interessent (hvem)	Hvad og hvornår	Hvordan	Ansvarlig	
Klubbens formand	Opdateringer om systembrug, eksempelvis i kvartalet	Email opdateringer og møder	Projektlederen	
Klubbens kasser	demonstrering af finansielle værktøjer, ved behov	workshops og præsentationer	IT afdelingen og projektlederen	
Klubbens træner	opdatering om præstationsværktøjer samt adgang til præstationsdata, ved behov	Online toturials og møder	IT afdelingen	
Medlemmer	introduktion til systemet ved lancering	brugerguides og Q&A sessions	IT afdelingen	
Forældre (muligvis)	Information om børns fremskridt og systemets brug, ved behov	E-mails og nyhedsbreve	Formanden	

Interessentanalysetabel:

Interessent	Fordele ved projektet	Ulemper ved projektet	Vurdering af interessent	Håndtering
klubbens formand	forenklet medlemsregistrering	læring af nyt IT system	høj indflydelse	grundig oplæring i systemet, måske også en support
klubbens kasserer	bedre økonomisk overblik samt automatisering af opkrævning	Tilpasning til systemet	middel indflydelse	grundig oplæring i systemet, måske også en support
Trænere	effektiv og nemmere sporing af resultater	Mulig dataovervældelse	lav indflydelse	brugervenlig interface og feedback
medlemmer	nem adgang til egne data	Privatlivsbekymringer	lav indflydelse	sikker databehandling, overholdelse af GDPR
forældre	information om børns aktiviteter og børns præstationer	Privatlivsbekymringer	lav indflydelse	regelmæssige opdateringer

Risikoanalyse:

Risikomoment	Sandsynlighed	konsekvens	produkt
Datafejl	middel	høj	system
Sikkerhedsnedbrud	lav	meget høj	system
systemnedbrud	lav	høj	system
brugervenlighedsproblemer	høj	middel	system
finansielle fejlberegniner	lav	middel	system
sygdom i projektteamet	middel	høj	projekt
ændrede krav for PO	høj	middel	projekt

Udvidet risikotabel:

Risikomoment	Sandsynlighed	konsekvens	produkt	præventiv tiltag	ansvarlig	løsningsforslag	ansvarlig
Datafejl	middel	høj	system	Validering og kvalitetssikring	IT-afdeling	datagendannelse og hurtig fejlregistrering	IT-team
Sikkerhedsbrud	lav	meget høj	system	sikkerhedsprotokoller	IT-team	beredskabsplan og hurtig reaktion	IT-team
Systemnedbrud	lav	høj	system	vedligeholdelse og back-up	IT-team	beredskabsplan og øjeblikkelig support	IT-team
Brugervenlighedsproblemer	høj	middel	system	brugertest og feedback	IT-team	brugertræning og opdateringer	IT-team
inansielle fejlberegninger	middel	høj	system	nøjagtighedskontrol	kasseren	finansiel revision	kasseren
ygdom i projektteamet	middel	høj	projekt	Fleksible tiltag	hr, projektleder	backupplan for personale, midlertidige ansættelser	HR, projektleder
ændrede krav fra PO	høj	middel	projekt	agile projektmetoder og god kommunikation	projektleder	hurtig tilpasningsevne og omstruktering af planer	projektleder